



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES


ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO 03/2017

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, vereador Evandro Lott Moreira, a vereadora que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, apresenta dispensada as demais formalidades regimentais o que se segue:

- Que seja solicitado do senhor Prefeito o envio a esta Casa, do cronograma de execução de obras de asfaltamento no bairro Santa Tereza.

Sem mais para o momento, agradeço.


Dóris Campos Coelho
Vereadora

Sala das Sessões aos, 06 de fevereiro de 2017.



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº PGM/038/2017
Data: 15 de fevereiro de 2017
Assunto: Resposta Of. 05/2017/CMG

Excelentíssimo Senhor Presidente

1 - Em resposta ao vosso ofício suso mencionado, atendendo Requerimento aprovado pela Casa, apresentado pela Excelentíssima Senhora Vereadora Dóris Campos Coelho, acosto o "cronograma de execução de obras de asfaltamento no bairro Santa Tereza".


2 - À vossa Excelência peço especial gentileza de mandar incluir a presente resposta no expediente da próxima reunião ordinária dessa egrégia Casa Legislativa, **para conhecimento de todos.**

3 - Reiteradas manifestações de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES FERREIRA
Procurador Geral
OAB/MG 65.339

Exmo. Senhor
EVANDRO LOTT MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Guanhães
Em mão.

Realizado
15/02/17
(Assinado)



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº PGM/038/2017
Data: 15 de fevereiro de 2017
Assunto: Resposta Of. 05/2017/CMG

Excelentíssimo Senhor Presidente

1 - Em resposta ao vosso ofício suso mencionado, atendendo Requerimento aprovado pela Casa, apresentado pela Excelentíssima Senhora Vereadora Dóris Campos Coelho, acosto o "cronograma de execução de obras de asfaltamento no bairro Santa Tereza".

2 - À vossa Excelência peço especial gentileza de mandar incluir a presente resposta no expediente da próxima reunião ordinária dessa egrégia Casa Legislativa, **para conhecimento de todos.**

3 - Reiteradas manifestações de elevada estima e distinta consideração.

PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES FERREIRA
Procurador Geral
OAB/MG 65.339

Exmo. Senhor
EVANDRO LOTT MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Guanhanes
Em mão.



Prefeitura Municipal de Guanhanes

ESTADO DE MINAS GERAIS

Memorando 02/2017


De: Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Para: Procuradoria Juridica

Venho através deste encaminhar cronograma de execução de obras do asfaltamento do bairro Santa Tereza.

Atenciosamente

Guanhanes, 8 de Fevereiro de 2017


Alysson de Miranda Ferreira
CAU – MG 25.240-9

Demerval de Pinho Tavares Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana

ESTADO DE MINAS GERAIS

15 DE JULHO

DE 1891

*Recebido 058/2017
Recbi dia 10/02/17
procurador*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES-MG

VALOR DA OBRA:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

DATA: 26/09/2016

PRAZO DA OBRA: 06 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 998.53	R\$ 998.53					
2.0	PAV-001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	70%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
			Financeiro	R\$ 1,074,859.03	R\$ 214,971.81	214,971.81	214,971.81	214,971.81	214,971.81	
3.0	SAR-001	SARJETA	Físico %	9%			20.00%	25.00%	25.00%	30.00%
			Financeiro	R\$ 137,723.25			27,544.65	34,430.81	34,430.81	41,316.98
4.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	21%			20.00%	25.00%	25.00%	30.00%
			Financeiro	R\$ 325,218.30			65,043.66	81,304.58	81,304.58	97,565.49
TOTAL			Físico %	100.00%	14%	14%	19.99%	21.49%	21.49%	9.03%
			Financeiro	1,538,799.10	215,970.33	214,971.81	307,560.12	330,707.19	330,707.19	138,882.47

Observações:

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANÍCIO
Engª. Civil - CREA/MG - 188368/LP

GERALDO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS

NÚMERO:	PGM 035/2017 - Fevereiro	DATA:	9/2/2017
DE:	Procuradoria Jurídica	PARA:	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Prezado Senhor Secretário.


Venho, por meio deste, encaminhar ofício 05/2017 para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


Pedro Zacarias de Magalhães Ferreira
Procurador Geral do Município
OAB/MG 65.339

Recebemos em 09/02 2017.

Assinatura: _____


Demerval de Pinho Tavares Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº. 05 /2017/C.M.G

Guanhães, 07 de fevereiro de 2017.

Vossa Excelência,

Geraldo José Pereira

Prefeito do Município de Guanhanes/MG.

Assunto: Requerimento

Excelentíssimo senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento 03/2017, apresentado e aprovado por unanimidade dos vereadores na 1ª. Reunião ordinária de 2017, requeiro de Vossa Excelência que, seja enviado a esta Casa, cronograma de execução de obras de asfaltamento no bairro Santa Tereza.

Atenciosamente,

Evandro Lott Moreira
Evandro Lott Moreira

Vereador Presidente

Recebi em 03/02/17
Roberto 041
Pires

Recebido 03/02/17
Geraldo José Pereira
Geraldo José Pereira
Prefeito Municipal